

Fotodokumentace – leden 2011



Stoka BA 1-1 – hutnění zásypu po vrstvách  
kolem kanal. šachty



Stoka BA 1-1 – provizorní úprava komunikace



Stoka CA 1-1 – montáž potrubí



Stoka A – hutnění po výkop. pracech



Stoka CA 1-1 – stavební práce



Stoka A – zajištění staveniště